Actividad integradora

Fase 3: Organización. Actividades, recursos y tareas

A. V. Luis Enrique Núñez Vázquez

Estudiante: Ma. Nieves Solís Ortega

Grupo: M23C2G59-039

Fecha: 2 de mayo de 2026

1. **Realizar una tabla en la que incluyas: actividades, tareas y recursos (materiales, tecnológicos, financieros y humanos) que se requieren para la implementación de tu proyecto.**
   Fase 1: Planeación

Actividades	Tareas	Recursos materiales	Recursos tecnológicos	Recursos financieros	Recursos humanos
Diagnóstico de problema.	Aplicar encuestas, observar calles, identificar tipo de residuos.	Hojas, plumas, formatos.	Computadora, celular, internet	Bajo: recursos propios	Vecinos, voluntarios
Elaboración de material informativo	Diseñar carteles redactar mensajes, imprimir folletos.	Cartulinas, papel, tinta	Canva, Word, computadora	Medio: cooperación comunitaria	Equipo de trabajo
Organización del proyecto.	Definir metas, cronograma y responsables	Cuaderno, formatos.	Computadora, internet	Bajo: recursos propios	Coordinador, comité vecinal
		Fase 2: Ejecución.			
Actividades	Tareas	Recursos materiales	Recursos tecnológicos	Recursos financieros	Recursos humanos
Difusión de campañas	Pegar carteles, repartir volantes, publicar en redes sociales	Carteles, volantes, lonas	Computadora, internet	Medio: cooperación comunitaria	Voluntarios
Talleres de capacitación	Preparar exposición, explicar reciclaje, resolver dudas	Contenedores, ejemplos de residuos, sillas	Facebook, WhatsApp, internet.	Bajo: recursos propios	Facilitadores, talleristas
Instalación de puntos de reciclaje	Conseguir botes, etiquetarlos, colocarlos en	Botes, etiquetas, herramientas	Proyector, bocinas, videos.	Bajo: recursos propios	Comunidad, comité vecinal

	lugares estratégicos				
		Fase 3: Evaluación y seguimiento			
Actividades	**Tareas**	**Recursos materiales.**	**Recursos tecnológicos**	**Recursos financieros**	**Recursos humanos.**
Recolección de residuos	**Vaciar contenedores, separar materiales, transportar residuos**	**Guantes, bolsas, cajas**	**Celular, hojas de registro**	**Medio: transporte y mantenimiento**	**Personal de apoyo, voluntarios**
Evaluación de resultados	**Contar material recolectado, registrar participación**	**Formatos, libretas**	**Excel, computadora**	**Bajo: recursos propios**	**Coordinador, equipo de trabajo**
Mejora continua	**Detectar fallas y proponer nuevas acciones**	**Cuaderno, reportes**	**Computadora, internet**	**Bajo: recursos propios**	**Comité vecinal**

Enlace al video

https://drive.google.com/file/d/1PgM3DdwjxqoxibGoUP0W-nGBH6ac1xK0/view?usp=sharing

Diagrama de flujo – Fase 2: Ejecución



Referencias

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2023). ***Reciclaje y manejo integral de residuos sólidos urbanos*****. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat**

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. (2023). ***Programa de separación y reciclaje de residuos*****. Gobierno de la Ciudad de México. https://www.sedema.cdmx.gob.mx**

Organización de las Naciones Unidas. (2022). ***Gestión sostenible de residuos y economía circular*****. https://www.unep.org/es**

Banco Mundial. (2022). ***What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*****. https://www.worldbank.org/**

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). ***Estadísticas a propósito del día mundial del medio ambiente*****. https://www.inegi.org.mx**

Prepa en Línea-SEP (s. f.). Proceso de planificación de un proyecto. Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.

Prepa en Línea-SEP (s. f.). Contenido en extenso unidad número uno Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.