o

Actividad integradora

Fase 5: Control: Diagrama de Gantt para la gestión del proyecto

Diagrama de Gantt y Gestión del Proyecto

Prepa en Línea-SEP

Nombre del estudiante: Ma. Nieves Solís Ortega

Asesor Virtual: Luis Enrique Núñez Vázquez

Grupo: M23C2G59-039

Fecha: 8 de mayo de 2026

Tabla de gestión del proyecto

Proyecto: “Mi comunidad recicla”

La siguiente tabla presenta la organización de las actividades del proyecto, incluyendo tiempos de ejecución, recursos y responsables, con el propósito de facilitar su seguimiento y control mediante un diagrama de Gantt.

Fase inicial (tiempo total: 2 semanas)

Actividad		Tiempo total de la actividad	tiempo de inicio	Tiempo de conclusión	Tareas	Recursos materiales	Recursos tecnológicos	Recursos financieros	Responsable de la actividad
Coordinador de actividades		1semana	01/06/2026	07/06/2026	Supervisar el cumplimiento de tares.	Formatos de seguimiento	Computadora y celular	Recursos propios	Coordinador
Motivación de voluntarios		1 semana	08/06/2026	14/06/2026	Organizar reuniones y dinámicas.	Hojas y material didáctico.	Videollamadas y redes sociales.	Material de apoyo (folletos y posters)	Líder del equipo.

Fase de desarrollo (tiempo total 2 semanas))

Actividad	Tiempo total de la actividad	Tiempo de inicio	Tiempo de conclusión	Tareas	Recursos materiales	Recursos tecnológicos	Recursos financieros	Responsable
Comunicación con la comunidad	1 semana	15/06/2026	21/06/2026	Informe sobre las campañas y talleres	Carteles y folletos	Internet WhatsApp Facebook	Impresiones (recursos propios)	Equipo de difusión
Supervisión de avances	1 semana	22/06/2026	28/06/2026	Verificar participación y cumplimiento de actividades	Reportes y hojas de seguimiento	Computadora e internet	Recursos propios	Coordinador general

Fase de consecución (tiempo total)

Actividad	Tiempo total de la actividad	Tiempo de inicio	Tiempo de conclusión	Tareas	Recursos materiales	Recursos tecnológicos	Recursos financieros	Responsable
Resolución de problemas	5 días	29/06/2026	03/07/2026	Detectar y solucionar dificultades	Reportes y formatos	Internet y llamadas telefónicas	Recursos propios	Coordinador general
Evaluación final de actividades	2 días	04/07/2026	05/07/2026	Analizar resultados y cumplimiento de metas.	Formatos de evaluación	Word y computadora	Recursos propios	Equipo de control

DIAGRAMA DE GANTT – PROYECTO "MI COMUNIDAD RECICLA"

ACTIVIDADES	DURACIÓN (DÍAS)	SEMANA 1 01/05 - 07/05	SEMANA 2 08/05 - 14/05	SEMANA 3 15/05 - 21/05	SEMANA 4 22/05 - 28/06	SEMANA 5 29/05 - 04/06	SEMANA 6 05/06 - 11/06	SEMANA 7 12/06 - 18/06
FASE 1: PLANEACIÓN								
Identificación del problema	3							
Investigación de reciclaje	5							
Definición de objetivos	3							
Elaboración del plan de trabajo	4							
FASE 2: ORGANIZACIÓN								
Integración de equipos	3							
Planeación de campañas	5							
Organización de puntos de reciclaje	5							
Elaboración de cronograma	3							
FASE 3: DIRECCIÓN								
Coordinación de actividades	5							
Motivación de voluntarios	4							
Comunicación con la comunidad	5							
Resolución de problemas	3							
FASE 4: EJECUCIÓN								
Implementación de campañas	5							
Recolección de residuos	7							
Talleres de concientización	4							
FASE 5: CONTROL								
Supervisión y evaluación	5							
Aplicación de encuestas	3							
Elaboración de informe final	4							

Fase 1: Planeación · Fase 2: Organización · Fase 3: Dirección · Fase 4: Ejecución · Fase 5: Control

¡Juntos cuidamos nuestro planeta!

Referencias

Canva

Canva. (2025). *Diseño de diagramas y presentaciones digitales*. Canva Pty Ltd. https://www.canva.com

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2023). *Educación ambiental y manejo de residuos sólidos en México*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat

Trello

Trello. (2025). *Herramienta de organización y gestión de proyectos*. Atlassian. https://trello.com

Asana

Asana. (2025). *Gestión y seguimiento de proyectos colaborativos*. Asana Inc. https://asana.com/es

ONU Medio Ambiente

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2022). *Acciones para el cuidado del medio ambiente y reciclaje*. ONU Medio Ambiente. https://www.unep.org/es

Prepa en Línea-SEP

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Módulo 23. Tecnologías emergentes para la administración y gestión*. Prepa en Línea-SEP. https://prepaenlinea.sep.gob.mx

Google Forms

Google. (2025). *Google Forms: herramienta para encuestas y recopilación de datos*. https://www.google.com/forms/about/

Microsoft Word

Microsoft. (2025). *Microsoft Word: procesador de textos para elaboración de documentos*. https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/word