Actividad integradora

Fase 6: Control. Medir y corregir

Asesor Virtual: Luis Núñez Vázquez

Estudiante: Ma. Nieves Solís Ortega

Grupo: M23C2G59-039

Fecha: 9 de mayo de 2026

Análisis de escenarios y control del proyecto “Mi comunidad recicla”

1.posibles escenarios del proyecto

El mejor escenario

El proyecto “Mi comunidad recicla” se desarrolla conforme a lo planeado en el diagrama de Gantt.

Los vecinos participan activamente en las campañas de reciclaje, los talleres tienen buena asistencia y los puntos de recolección funcionan correctamente. Además, existe buena comunicación entre voluntarios y se cumplen los tiempos establecidos para cada actividad.

Acciones para mantener el proyecto en condiciones óptimas:

Dar seguimiento constante a las actividades.

Mantener comunicación efectiva entre los integrantes.

Motivar a los voluntarios mediante reconocimientos.

Supervisar periódicamente los puntos de reciclaje.

Publicar resultados positivos para mantener el interés de la comunidad.

El peor escenario

El proyecto presenta retraso debido a la falta de participación de vecinos, poca asistencia a los talleres y escasez de recursos materiales o financieros. También podrían surgir problemas de comunicación entre los responsables, provocando incumplimiento de tareas y desorganización.

Propuestas de solución y acciones para resolver problemas:

Reorganizar las actividades prioritarias.

Buscar apoyo de instituciones locales o patrocinadores.

Realizar campañas de motivación y difusión más atractivas.

Implementar reuniones de seguimiento para detectar problemas a tiempo.

Establecer nuevos plazos y responsables para recuperar actividades atrasadas.

2.**Tabla de escenarios**

Descripción de escenarios	**Propuesta de solución**	**Acciones**
El mejor: participación activa de vecinos, cumplimiento de actividades y buena organización del equipo.	Mantener la coordinación y comunicación constante entre los participantes.	¿Cómo puedo mantener el desarrollo del proyecto así? Supervisando avances, motivando a los voluntarios, difundiendo logros y evaluando é periódicamente las actividades.
El peor: Retrasos, poca participación comunitaria, falta de recursos y problemas de comunicación.	Restructurar actividades, buscar apoyos externos y reforzar la difusión del proyecto.	¿Cómo puedo mejorar el desarrollo del proyecto? Organizando reuniones de seguimiento, asignando nueves responsabilidades, ajustando tiempos y fortaleciendo las campañas concientización.

3. Reflexión

a. ¿Qué estándares te servirían para identificar el peor de los escenarios?

Los estándares que permitirían identificar el peor escenario serían:

- Retrasos en el cronograma.
- Bajo porcentaje de participación vecinal.
- Incumplimiento de actividades.
- Falta de recursos financieros o materiales.
- Baja asistencia a talleres y campañas.
- Problemas constantes de comunicación entre el equipo.

Estos indicadores ayudarían a detectar oportunamente fallas en el desarrollo de proyecto.

b. ¿Qué estándares te servirían como guía para cerciorarte de que las acciones propuestas para mejorar el desarrollo del proyecto son adecuadas?

Los estándares que servirían de guía serían:

- Cumplimiento de fechas establecidas.
- Incremento en la participación ciudadana.
- Cantidad de residuos reciclados.
- Número de actividades realizadas exitosamente.
- Nivel de satisfacción de los participantes.
- Reducción de retrasos y errores organizativos.

Con estos estándares se puede evaluar si las acciones correctivas realmente están funcionando.

c. ¿De qué tipo tendrían que ser los estándares para medir los resultados del proyecto? ¿Por qué?

Los estándares tendrían que ser de:

- Calidad, para evaluar la efectividad de las actividades.
- Cantidad, para medir participación y volumen de residuos reciclados.
- Tiempo, para verificar el cumplimiento del cronograma.
- Finanzas, para controlar gastos y recursos disponibles.

Estos estándares son importantes porque permiten medir el desempeño del proyecto de manera integral y detectar áreas de mejora.

4. **Estándares para el seguimiento del proyecto**

1. Cumplimiento del cronograma de actividades.

2. Número de vecinos participantes.

3. Cantidad de talleres realizados.

4. Asistencia promedio a las actividades.

5. Cantidad de residuos reciclados recolectados.

6. Tiempo de respuesta ante problemas detectados.

7. Nivel de comunicación entre los integrantes del proyecto.

8. Uso adecuado de recursos financieros.

9. Estado y mantenimiento de los contenedores de reciclaje.

10. Nivel de satisfacción de la comunidad participante.

11. Cumplimiento de responsabilidades asignadas.

12. Alcance de difusión en redes sociales y carteles. Comunidad recicla.

Referencias:

Prepa en Línea-SEP. (s. f.). Unidad 3 contenido extenso. Modulo 23. Tecnologías emergentes. Plataforma de aprendizaje.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2023). *Educación ambiental y manejo integral de residuos sólidos urbanos*. Gobierno de México.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2022). *Desarrollo sostenible y participación comunitaria*. Naciones Unidas.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2021). *Educación para el desarrollo sostenible: objetivos de aprendizaje*. UNESCO.

Project Management Institute (PMI) (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.ª ed.). PMI.

Secretaría de Educación Pública (SEP) (2022). *Metodología para la elaboración y seguimiento de proyectos escolares*. Gobierno de México.s para la administración y gestión. Plataforma de aprendizaje.